



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

LLU pāreja uz jauno doktorantūras finansēšanas modeli

Vienošanās numurs Nr. 8.2.2.0/20/I/001

Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr. 9

01.04.2023.-30.06.2023.

Projekta īstenošana uzsākta 2021. gada 01. aprīlī.

Projekta mērķis ir palielināt doktora zinātniskā grāda ieguvēju skaitu un to nodarbinātību akadēmiskajā un zinātniskajā darbā LBTU stratēģiskās specializācijas jomās, paaugstinot doktora studiju kvalitāti un konkurentspēju Latvijas un Eiropas zinātniskajā vidē, iesaistot ārvalstu pasniedzējus doktora studiju nodrošināšanā un sniedzot finansiālo atbalstu 30 doktorantiem vai zinātniskā grāda pretendentiem.

Projekta darbības laikā tiek plānots:

1. Iesaistīt doktorantus un zinātniskā grāda pretendētus studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā LBTU vai sadarbības partnera organizācijā vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros nepārsniedzot 50% no pilnas darba slodzes.
2. Iesaistīt doktorantu arī citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darbā pie finansējuma saņēmēja vai nodarbināt citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā, nodrošinot papildu darba slodzi vismaz 25% apmērā no pilnas darba slodzes.
3. Piesaistīt uz pieciem mēnešiem ārvalstu akadēmisko personālu, kā mācībspēkus prioritāri doktora studiju programmu īstenošanai un akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidei LBTU.




Laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam:

- Atskaites perioda laikā projektā ir iesaistīti 27 doktoranti, no kuriem 4 nodarbināti pie sadarbības partnera Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", 1 doktorants pie sadarbības partnera APP "Agroresursu un ekonomikas institūts" un pārējie doktoranti nodarbināti pie projekta finansējuma saņēmēja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē.
- Atskaites periodā notikušas divas ekspertu sēdes. 2023. gada 18. aprīļa sēde notika attālināti, tajā tika izskatīts jautājums par granta saņemšanas perioda pagarināšanu (4 pretendentiem granta saņemšanas periods tika pagarināts līdz projekta beigām). 2023. gada 12. jūnija sēde notika klātienē, tās laikā doktoranti ar prezentācijām informēja ekspertu komisijas locekļus par padarīto granta saņemšanas periodā, pirmo uzsaukumu granta saņēmēji atkārtoti informēja ekspertu komisiju par progresu promocijas darba izstrādē.
- 30. jūnijā plānota zinātniskā grāda pretendentes Nedas Zuļģes promocijas darba aizstāvēšana, promocijas darba tēma "Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīrusa epidemioloģija un ģenētiskā daudzveidība Latvijā un augļkoku atveseļošanas iespējas". N. Zuļģe bija un ir nodarbināta pie sadarbības partnera APP "Dārzkopības institūts".
- No 2023. gada 1. marta LBTU projekta ietvaros strādā viesprofesors no Šveices, kurš tika iesaistīts kursa "Meža ekosistēmu pārvaldības nākotne jauno ES politiku kontekstā"

(“Future of forest ecosystem management in context of new EU policies”) izstrādē un realizācijā. Kursa mērķis iepazīstināt doktorantus ar zemkopības sektoru skarošajiem jaunajiem (un sagatavošanā esošajiem) Eiropas politikas dokumentiem ar uzsvaru uz risinājumiem un praktisku ieviešanu mūsu reģionā. Darba līgums ar viesprofesoru ir noslēgts uz 5 mēnešiem.

- Tika turpināts darbs pie ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistes doktora studiju nodrošināšanai. 26.05.2023. tika izsludināts atklāts konkurss uz ārvalstu akadēmiskā personāla vakanci EK portālā Euraxess par studiju kursa “Cementa kompozīti un kompleksās konstrukcijas” (“Cement composites and composite structures”) daļas “Kompozītu struktūru nelineārā analīze” (“Nonlinear analysis of composite structures”) izstrādi un realizāciju doktorantiem. Konkurss noslēdzies 12.06.2023., tika saņemts viens pieteikums, šobrīd notiek darbs, kas ir saistīts ar darba līguma slēgšanu ar pretendentu. Plānots, ka viesprofesors sāks darbu LBTU ar 2023. gada 1. jūliju.

Informācija sagatavota: 30.06.2023.



Ekspertu sēde 12.06.2023.